

DEPARTEMENT
VAR
CANTON
SAINTE MAXIME
COMMUNE
CAVALAIRE SUR MER

N° 0090-2023-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

 Liberté - Egalité - F

Envoyé en préfecture le 21/11/2023
Reçu en préfecture le 21/11/2023
Publié le
ID : 083-218300366-20231024-0090_2023_DE-CC



DECISION PRISE PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET : Approbation de l'avenant n°2 du marché N°2023 – 10 L2 « Réhabilitation thermique sur un bâtiment préfabriqué de l'école maternelle Petit Prince à Cavalaire-sur-mer »

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE CAVALAIRE SUR MER

Titulaire :
 SARL USIMIX
 CHEMIN SAINTE CHRISTINE
 83210 SOLLIES PONT

- VU** le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-22 et L.1414-2

- VU** la délibération du Conseil Municipal n° 109_2023 en date du 19 septembre 2023 déléguant au Maire le pouvoir de prendre, lorsque les crédits sont inscrits au budget, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres et de leurs éventuels avenants :
 - dont le montant initial hors avenant est inférieur au seuil de procédure formalisée pour les marchés de fournitures et de services, tel que fixé par voie réglementaire (soit 214 000 € HT pour 2020) ;
 - dont le montant initial hors avenant est inférieur à 1 million d'€ HT pour les marchés de travaux.
 De prendre, lorsque les crédits sont inscrits au budget, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des avenants des marchés et des accords-cadres supérieurs aux seuils ci-dessus définis, s'ils n'entraînent pas une augmentation du contrat initial supérieure à 5 % ;

- VU** L'article L.2194-1 du Code de la Commande Publique autorisant les modifications non substantielles d'un marché dès lors qu'elles ne changent pas la nature globale du marché;

- VU** La décision n° 33-2023 DE du 29 mars 2023 attribuant le marché n° 2023 10 L2 de « Réhabilitation thermique sur un bâtiment préfabriqué de l'école maternelle Petit Prince à Cavalaire-sur-mer » à SARL USIMIX – Chemin de Sainte Christine 83210 Sollies Pont.

CONSIDERANT Que des travaux supplémentaires doivent être réalisés dans le cadre du PPMS des écoles notamment en renforçant les fermetures du dortoir par des verrous et en ouvrant les fenêtres des salles servant de refuge,

CONSIDERANT Que ces modifications impliquent une augmentation de 2 994,89 € HT (3 593,87 € TTC) du coût des travaux, et porte ainsi le montant du marché à 180 436,90 € HT soit 216 524,28 € TTC augmentation de 1.68 %.

DECIDE

ARTICLE 1 de valider le nouveau montant du marché à 180 436 € HT soit 216 524,28 € TTC.

ARTICLE 2 d'approuver la signature de l'avenant N°2 au marché 2023 10 L2 régularisant le nouveau montant.

ARTICLE 3 de dire que Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Trésorière Municipale seront chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal au cours de la séance suivant cette décision.

Cavalaire-sur-Mer, le 24/10/2023

LE MAIRE
Philippe LEONELLI

La présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois à compter de sa réception par le représentant de l'Etat et de l'accomplissement des mesures de publicité (publication, affichage ou notification).

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr